

Comune di San Tammaro

Prot. N. 955 del 12/11/2012

Albo N. 778 del 20/11/2012

N



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Unità Operativa Prevenzione Collettiva Ambito 3

S. Maria C. V. - Casapulla - Curti - San Prisco - San Tammaro

Responsabile Dr.ssa Angelina Bonavolontà

Via Glotto - 81055 S. MARIA C. V. (CE)

Tel. 0823/797429 fax 0823/587516

ASL CE/2 - DIPART. DI PREVENZIONE

U.O.P.C. - AMBITO 3

Prot. n° 3060 del 12 NOV. 2012

PROT. N. 9555

Ai Sigg. Sindaci

Comuni Distretto 21

DEL 12 NOV. 2012

Loro Sedi

Oggetto: Interventi di sanificazione sul territorio distrettuale- Trasmissione calendario-

Si trasmette il calendario degli interventi di D.D.D. sui rispettivi territori comunali, che saranno effettuati fino al 31/12/2012.


Al fine di poter procedere al regolare e corretto svolgimento delle operazioni si chiede alle SS.LL. di assicurare la presenza di personale nelle date indicate, per l'accompagnamento e per la segnalazione di eventuali zone critiche.



Il Responsabile UOPC Ambito 3

D.ssa Angelina Bonavolontà

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE **SANICAM ITALIA s.r.l. - UNICED s.r.l.**



Spett.le
 Azienda Sanitaria Locale CASERTA
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 Via Feudo S. Martino
 81100 - CASERTA
 c.a. Dott. Consalvo Sperandeo

Prot. N. 57/2012

OGGETTO: Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sul territorio della A.S.L. CASERTA.

In riferimento alla Deliberazione del D.G. n. 1018 del 24/07/2012, si trasmette l'integrazione al calendario dei trattamenti fino al 31/12/2012.

3° TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE	
DATA	COMUNE
12 novembre 2012	Caserta - Casagiove - Castel Volturno - Marcianise
13 novembre 2012	Caserta - Castel Morrone - Castel Volturno - Grazzanise - Portico di Caserta
14 novembre 2012	Caserta - San Nicola la Strada - Mondragone - Capodrise - Falciano del Massico
15 novembre 2012	Macerata Campania - Recale - San Marco Evangelista - Carinola - Cancellate e Arnone - Santa Maria la Fossa
16 novembre 2012	Canal di Principe - Casapesenna - Aversa - Casaluce - Orta di Atella
17 novembre 2012	Cesa - Sant'Arpino - Succillo - Tevocola - San Cipriano - Villa Literno
19 novembre 2012	Santa Maria C.V. - Casapulla - Curti - Gricignano d'Aversa - Carinara - Roccamonfina
20 novembre 2012	San Prisco - San Giovanni Lupatoto - Capua - Francolise - Pietravairano - Conca della Campania - Galluccio
21 novembre 2012	Bellona - Vitulazio - Pignataro Maggiore - Calvi Risorta - Teano - Vairano Patenora - Presenzano - Mignano Monte Lungo
22 novembre 2012	Pietramelara - Riardo - Roccamandara - Camigliano - Giano Vetusto - Pastorano - Rocchetta e Croce - Sparanise - Calanella - Rocca d'Evandro - San Pietro Infine
23 novembre 2012	Arienza - San Felice a Cancello - Santa Maria a Vico - Maddaloni - Cervino - Valle di Maddaloni - Marzano Appio - Tora e Piccoli - Lusciano
24 novembre 2012	Piedimonte Matese - Castello del Matese - San Gregorio Matese - Gioia Sannitica - San Potito Sannitico - Calazzo - Castel Campagnano - Frignano
26 novembre 2012	Capriati al Volturno - Ciorlano - Fontegreca - Giallo Matese - Letino - Fratella - Prato Sannita - Ailano - Valle Agricola - Castel di Sasso - Piana di Monte Verna - Parete
27 novembre 2012	Formicola - Pontelatone - Ruviuno - Alife - Alvignano - Baia e Latina - Dragoni - Sant'Angelo d'Alife - Raviscanina - Liberi - San Marcellino d'Aversa
28 novembre 2012	Trentola Ducenta
29 novembre 2012	Villa di Briano
30 novembre 2012	Sessa Aurunca
1 dicembre 2012	Sessa Aurunca
3 dicembre 2012	Sessa Aurunca
4 dicembre 2012	Celliole
5 dicembre 2012	Celliole

SANICAM ITALIA s.r.l. - Sede legale: Via Roma, 89 - 81100 Caserta (CE)
 Tel. e fax 0823281187 - Email: sanicamitalia@alice.it

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE SANICAM ITALIA s.r.l. - UNICED s.r.l.

4° TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE	
DATA	COMUNE
29 novembre 2012	Caserta - Casagiove - Castel Volturno - Marcianise
30 novembre 2012	Caserta - Castel Morrone - Castel Volturno - Grazzanise - Portico di Caserta
1 dicembre 2012	Caserta - San Nicola la Strada - Mondragone - Capodrise - Falciano del Massico
3 dicembre 2012	Macerata Campania - Recale - San Marco Evangelista - Carinola - Cancellate e Arnone - Santa Maria la Fossa
4 dicembre 2012	Casoli di Principe - Casapenna - Aversa - Casolune - Orta di Atella
5 dicembre 2012	Casa - Sant'Arpino - Succivo - Teverola - San Cipriano - Villa Literno
6 dicembre 2012	Santa Maria C.V. - Casapulla - Curri - Gricignano d'Aversa - Carinara
7 dicembre 2012	San Prisco - San Gennaro - Capua - Francolise - Pietravairano - Roccamonfina
10 dicembre 2012	Bellona - Vitulazio - Pignataro Maggiore - Calvi Risorta - Teano - Vairano - Patenora - Conca della Campania - Galluccio
11 dicembre 2012	Pietramolara - Riardo - Roccaromana - Camigliano - Glano Vetusto - Pastorano - Rocchetta e Croce - Sparano - Celanillo - Presenzano - Mignano Monte Lungo
12 dicembre 2012	Arienza - San Felice a Cancellate - Santa Maria a Vico - Maddaloni - Cervino - Valle di Maddaloni - Rocca d'Evandro - San Pietro Infine
13 dicembre 2012	Piedimonte Matese - Castello del Matese - San Gregorio Matese - Gioia Sannitica - San Porto Sannitico - Calazzo - Castel Campagnano - Marzano Appio - Tori e Picilli
14 dicembre 2012	Copriati al Volturno - Cloriano - Fontegreca - Gallo Matese - Leirino - Pratella - Prata Sanita - Ailano - Valle Agricola - Castel di Sasso - Piana di Monte Verna - Lusciano
15 dicembre 2012	Formicola - Pontelatone - Ruviano - Alife - Alvignano - Baia e Latina - Dragoni - Sant'Angelo d'Alife - Raviscanina - Liberi - Frignano
17 dicembre 2012	Parate
18 dicembre 2012	San Marcellino
19 dicembre 2012	Trentola Ducenta
20 dicembre 2012	Villa di Briano
21 dicembre 2012	Sessa Aurunca
22 dicembre 2012	Sessa Aurunca
24 dicembre 2012	Sessa Aurunca
27 dicembre 2012	Cellole
28 dicembre 2012	Cellole

Tale calendario operativo, potrà subire variazioni nella programmazione temporale per condizioni meteorologiche non idonee all'esecuzione dell'intervento, per esigenze dell'Ente committente e dell'A.T.I.

Le eventuali variazioni saranno, in ogni caso, concordate con il Responsabile dell'U.O.P.C. competente.

I trattamenti di derattizzazione del territorio avranno inizio alle ore 8,30.

Al fine di consentire una corretta esecuzione del servizio, i Responsabili delle U.O.P.C. e/o i Sindaci dei Comuni di competenza, dovranno predisporre, nelle date indicate, il personale per l'accompagnamento e per la segnalazione di eventuali zone critiche.

Una copia del presente calendario, approvato dal Servizio in indirizzo, dovrà essere trasmessa alla scrivente.

Distinti saluti.

Caserta, 6 novembre 2012

A.T.I. - SANICAM ITALIA s.r.l. Capogruppo

Il Direttore dei Lavori
Dott. agr. Giuseppe Rubino

Giuseppe Rubino