



COMUNE DI SAN TAMMARO

Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registrata in data 29/12/2021
al nr. 575 del
Registro Generale delle Determine.

Registrato in data 28/12/2021
al nr. 187 del
Registro del Settore

Oggetto: .P.C.M. 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. ANNO 2021 - Lavori di manutenzione straordinaria al piano primo e cortile interno dell'edificio scolastico adibito a scuola secondaria di primo grado sita alla Via Capitelli – CIG: 88902946B1 - CUP H27H21004580001 - Presa d'atto perizia di variante

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il decreto del commissario straordinario n. 1 del 11/05/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

PREMESSO che:

- La legge 27 dicembre 2019, no 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022, al comma 311 dell'art.1 della legge n. 160 del 2019 dispone: "Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, di cui all'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, e assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali"
- Il successivo comma 312 dello stesso art.1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che "Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2022, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311;
- Dal citato comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 si evince che l'entità dei contributi è complessivamente pari ad euro 300.000.000, per il periodo 2020-2023;
- il citato comma 312 dell'art.1 della legge n. 160 del 2019 dispone che i contributi assegnati sono erogati ai Comuni beneficiari, secondo un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti;
- Il comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lett. I), quarto periodo, prevede: "Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico";

RILEVATO che l'art. 2 comma 2 lett.a) del richiamato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020 stabilisce che: "Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:

a) Nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all'anno 2020 (02 Luglio 2021);

b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023."

RICHIAMATI i seguenti articoli del menzionato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020:

L'art.3:

1. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti.

2. Ai fini del presente decreto, per <<infrastrutture sociali>> si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3.

l'art.4:

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art.1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.147, secondo le modalità operative semplificate che saranno disposte in apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, classificando le opere sotto la voce <<Contributo Infrastrutture sociali-Sud—LB 2020>>

RILEVATO

- che pertanto questo Comune risulta beneficiario di un contributo di €. 40.938,50, come si evince dall'allegato 2 al D.P.C.M. del 17 Luglio 2020;

- che tra gli interventi ammissibili, classificati nell'ambito del codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, è previsto nell'ambito del "Settore Infrastrutture sociali" la realizzazione di opere di cui al "Sottosettore DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE" Categoria STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 03/08/2021 con cui si è provveduto ad approvare il progetto, avente ad oggetto **D.P.C.M. 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. ANNO 2021 - Lavori di manutenzione straordinaria al piano primo e cortile interno dell'edificio scolastico adibito a scuola secondaria di primo grado sita alla Via Capitelli.**

Richiamata

- la determinazione n. 122 del 06/09/2021 con cui su è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'affidamento dei lavori di cui innanzi, alla soc. ALFRA APPALTI s.r.l, con sede con sede legale in VIA SATURNO, 15 – CASAL DI PRINCIPE (CE) 81033 con Partita Iva e Codice Fiscale 03564200610 con il ribasso del 3% sull'importo dei lavori a base di asta pari ad Euro 32.420,60, compreso gli oneri della sicurezza per Euro 1.296,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto di Euro 30.190,07 oltre oneri per la sicurezza Euro 1.296,82, per complessivi Euro 31.486,89;

- la determinazione n. 121 del 06/09/2021 con cui su è provveduto ad affidare l'incarico di direzione lavori, sicurezza e CRE per la realizzazione dei lavori di cui innanzi, all'ing. Pasquale Ferriero, nato a S. Maria C.V. (CE) il 05 Settembre 1969 C.F. FRRPQL69P05I234F, con studio in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Bonaparte n. 20, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n° 2386;

PRESO ATTO

- che i lavori venivano consegnati sotto riserva di legge in data 07/09/2021;

- che è stata sottoscritta lettera Commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs 50/2016

VISTA la perizia di variante migliorativa redatta dalla direzione dei lavori Ing. Pasquale Ferriero acquisita in data 10/12/2021 prot. 12782, con cui si è provveduto a risolvere aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell'opera e alla revisione dell'impianto antincendio, che si possono riassumere:

- revisione gruppo di pressione antincendio; riparazione elettropompa pilota Lowara modello SV209F11T con sostituzione Kit distanziali, Kit tenute meccaniche, kit guarnizioni, kit cuscinetti; installazione idrotuba Lt 24 per uso antincendio; pressostati ad alta pressione Lowara per uso antincendio; centralina di allarmi Lowara QAL12845 cablata sul quadro di comando elettropompa; galleggiante meccanico completo del serbatoio della riserva idrica antincendio; lubrificazione valvole di non ritorno; verniciatura elettropompe; verifica generale dell'impianto

- messa a norma del parapetto della scala di accesso

- sistemazione parapetti davanali finestre

- realizzazione di un campo da mini volley 11,00 x 6,50

Considerato:

- che la perizia ed è stata redatta nel rispetto del dettato legislativo di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'importo dei lavori di variante risulta in aumento rispetto all'importo contrattuale del 2,81% e quindi nei limiti del 15% dell'importo complessivo contrattuale, e trova disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante,
- che le piccole variazioni apportate non modificano la natura complessiva del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 2 del citato d.lgs 50/2016 e s.m.i;

Ritenuto pertanto prendere atto della perizia di variante migliorativa così come presentata dalla direzione lavori nella persona dell'Ing. Pasquale Ferriero ;

DATO atto che è stato generato il CIG: **88902946B1** con le modalità ordinarie

Dato atto che il CUP è **H27H21004580001**

Rilevato che la spesa trova copertura con i fondi del contributo in conto capitale di €. 40.938,50 concesso a questo Ente con Decreto del Presidente del Consiglio del 17 Luglio 2020, pubblicato su GURI il 2 Ottobre 2020 – Annualità 2021;

D E T E R M I N A

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **DI PRENDERE ATTO** della perizia di variante migliorativa dei **“Lavori di manutenzione straordinaria al piano primo e cortile interno dell'edificio scolastico adibito a scuola secondaria di primo grado sita alla Via Capitelli.”** così come redatta dalla DD.LL Ing. Pasquale Ferriero, il cui quadro economico è il seguente:

			Progetto	Post gara	Variante
	IMPORTO DI PROGETTO	€	40.938,50	39.911,41	39.725,18
	LAVORI A MISURA	€	32.420,60	32.420,60	378.879,17
A)	TOTALE LAVORI	€	32.420,60	32.420,60	33.334,26
	Oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza 4,00% di A)		1.296,82	1.296,82	1.333,37
	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza 0,00% di A)	€	0,00	0,00	0,00
	Totale Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 4,00% di A)		1.296,82	1.296,82	1.333,37
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	31.123,78	31.123,78	32.000,89
	TOTALE LAVORI al netto del ribasso del 3% oneri di sicurezza	€		30.190,07	31.040,86
				1.296,82	1.333,37
A1)	TOTALE LAVORI al netto del ribasso del 39,133% comp. Oneri			31.486,89	32.374,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Iva 10,00% di A)	€	3.242,06	3.148,69	3.237,42
	sub tot.	€	3.242,06	3.148,69	3.237,42
B 2	Spese tecniche :				
	a) direzione - CSE, CRE	€	3.242,06	3.242,06	3.242,06
	sub tot.	€	3.242,06	3.242,06	3.242,06
B 3	Spese per Resp. del Proc. <2% di A)	€	0,00	0,00	0,00
B 4	Cassa su spese tecniche /Rivalsa INPS 4,00% di B2)	€	129,68	129,68	129,68
B 5.1	Per lavori in economia/a fattura	€	0,00	0,00	0,00
B 5.2	imprevisti	€	1.162,31	1.162,31	0,00
B 5.3	oneri discarica	€	0,00	0,00	0,00
B 6	Iva su spese tecniche /(esente regime forfet) 22,00% di B2+B4)	€	0,00	0,00	0,00
B 7	Spese generali	€	0,00	0,00	0,00
B 8	IVA su spese tecniche	€	741,78	741,78	741,78
	sub tot.	€	2.033,78	2.033,78	871,47
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	8.517,90	8.424,52	7.350,95
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	40.938,50	39.911,41	39.725,18
	economie			1.027,08	1.213,31

- **DI DARE ATTO** che i lavori sono contenuti nel limite di cui alla normativa vigente e trovano copertura nel quadro economico del progetto.
- **di dare atto** che è stato generato il CIG: **88902946B1** con le modalità ordinarie
- **di dare atto** che il CUP è **H27H21004580001**

- **DI DARE ATTO** che si farà fronte all'intervento di che trattasi con i fondi sarà fronteggiata con i fondi del contributo in conto capitale di €. 40.938,50 concesso a questo Ente con Decreto del Presidente del Consiglio del 17 Luglio 2020, pubblicato su GURI il 2 Ottobre 2020 per l'anno 2021;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
- **DI DARE ATTO** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile SETTORE TECNICO
Ing. Luigi Vitelli

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa.

li, 28/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ing. Luigi Vitelli

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

li, 29/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

dott. Pietro Santillo

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

Classificazione	Importo Accertamento	Anno Accert.	Numero Accert.
-----------------	----------------------	--------------	----------------

li, 29/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

dott. Pietro Santillo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni N° 932

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale dell'Ente in data 29 DIC 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

li, 29 DIC 2021

IL RESPONSABILE